
Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

Le aree 
d’interventoSTAZIONE

FERROVIARIA
AV

AUTOSTRADA

AEREOPORTO

TORRE AGLI

STAZIONE
FERROVIARIA

TORRE AGLI

FERROVIARIA

N

DUOMO

N

EX LONGINOTTI

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone

EX LONGINOTTI



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

Analisi edifici esistentiAnalisi edifici esistenti

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

Analisi edifici esistentiAnalisi edifici esistenti

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

Analisi edifici esistentiAnalisi edifici esistenti

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

Aree d’interventoAree d’intervento

ALLOGGI 
VOLANO

AREA URBANA 
OGGETTODI
RECUPERO

N

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

Il programma 
2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

Il programma 
d’intervento

Gli alloggi 
temporanei

Gli alloggi 
dada 

demolire

I nuovi 
alloggi 

ricostruiti

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Progetti e Cantieri Arch. Marco Barone

ricostruiti



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

1
2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

Step 1
AlloggiAlloggi 
volano 

montabili 
e e 

smontabili

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Progetti e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

Alloggi Volanogg

Ogni alloggio viene 
trasportato in loco in 
due moduli prefiniti

In cantiere avviene 
l’assemblaggio dei 
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Ogni modulo 
abitativo viene 
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scale/ascensore, i 
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due o tre piani possono 
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Alloggi Volano
TIPOLOGIA D’APPALTO

INTERVENTO: INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI 18 ALLOGGI TEMPORANEI
PREFABBRICATI, MONTABILI E SMONTABILI - CON FUNZIONE DI
ALLOGGI VOLANO PER IL SUCCESSIVO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO ERP DI VIA TORRE DEGLI AGLI

gg

E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO ERP DI VIA TORRE DEGLI AGLI.
Localizzata a Firenze in Viale Guidoni

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA Platform Frame

DATA ESPERIMENTO GARA D’APPALTO GIUGNO 2012

TIPOLOGIA D’APPALTO Procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva eO OG O ocedu a pe a da e to de a p ogetta o e esecut a e
dell’esecuzione dei lavori (sulla base del progetto definitivo della S.A.) da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Realizzazione di moduli abitativi prefabbricati in stabilimento, trasporto e
montaggio in cantiere (dove sono state realizzate le fondazioni in c.a. e cordoli
di aggancio a quota + 1ml fuori terra)

Fondazioni estradossate per minimizzare impatto con il suolo

CATEGORIA PREVALENTE OS32 - Classifica III Bis - Fino a €1.500.000,00

IMPORTO A BASE DI GARA €1.265.000,00 + €60.000,00 (per oneri della sicurezza)
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MURI TROMBE SERRE SOLARI ATRI BIOCLIMATICI

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

88 alloggigg
Apparati solari passivi

MURI TROMBE

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

88 alloggigg
Apparati solari passivi
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Apparati solari attivi

CONCENTRATORI SOLARI
Low-Energy BUILDING

Produzione combinata di ENERGIA Elettrica, Termica (CONDIZIONAMENTO) e Termica (Riscaldamento e DHW) utilizzando 
Energia RINNOVABILE

ACCUMULO termico SIGNIFICATIVO

Collettori a CONCENTRAZIONE lineari miniaturizzati (M-PTC) integrabili in contesti residenziali / Urbani

Uso di sistemi Innovativi tipo ORC accoppiati ad sistemi ad assorbimento per Condizionamento e/o Riscaldamento

back-up burner (gas o a biomassa)

Significativa copertura di fabbisogni energetici per Condizionamento e riscaldamento/acqua sanitaria
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Energia Elettrica e termica in contemporanea tutto da sole
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CONCENTRATORI SOLARI
Collector Area : 3.3 m2
Collector Weight < 100 kg
Number of Collectors : 54

gg
Apparati solari attivi

Number of Collectors : 54
Solar field area : 200 m2
Slope of the surface : 22°
Orientation : 39° N
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Stralcio del prospetto

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

88 alloggi - Il progetto
Viste

88 alloggi Il progetto

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

88 alloggi - Il progetto
Viste

88 alloggi Il progetto

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

88 alloggi - Il progetto
Viste

88 alloggi Il progetto

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

88 alloggi - Il progetto
Viste

88 alloggi Il progetto

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

Viste
88 alloggi - Il progetto

Viste

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

88 alloggi - Il cantiere

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone

demolizione



Ciclo di seminari tecnici – edifici multipiano

2 riqualificazione complesso ERP - Torre Agli - 88 alloggi ERP + alloggi volano montabili e smontabili

88 alloggi - Il cantiere

N.N. dataModulo I – IntroduzioneModulo II – Valutazione economica       - Milano, 11 ottobre 2018 - Direttore Generale Arch. Vincenzo Esposito
Resp. Uff. Prog. e Cantieri Arch. Marco Barone

Attenzione alle polveri
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88 Alloggi ERP
TIPOLOGIA D’APPALTO

INTERVENTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANA VOLTO AL RECUPERO
DEL COMPLESSO ERP DI 64 ALLOGGI MEDIANTE DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI 88 NUOVI ALLOGGI ERP - IN VIA TORRE DEGLI
AGLI

gg

AGLI.
Localizzata a Firenze in Via della Torre degli Agli

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA X-Lam

DATA ESPERIMENTO GARA D’APPALTO NOVEMBRE 2015

TIPOLOGIA D’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva eO OG O p p p g
dell’esecuzione dei lavori (sulla base del progetto definitivo della S.A.) da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 e ss. D.Lgs
163/2006 e s.m.i.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dei
fabbricati in C.A. (piani interrati e piano terra) e in Xlam oltre a coibentazioni e
impermeabilizzazioni, impianti e finiture.

Scavi e modifiche dei sotto servizi già realizzati con precedenti affidamenti

CATEGORIA PREVALENTE OG1 Classifica IV bis Importo € 3.584.163,00
OS32 Classifica IV importo € 1.922.124,00
OS6 7 28 30 € 3 967 878 00
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OS6-7-28-30 € 3.967.878,00
IMPORTO A BASE DI GARA € 9.474.166,00 Lavori + € 60.000,00 per progetto esecutivo 

€ 465.833,00 Per oneri sicurezza


